

Sag : 1315 Rosenoden  
 Vedr. : Mangelliste  
 Ref. : JSA

15. december 2008

**Notat**

<b>Sted/Fag</b>	<b>Mangel/bemærkning</b>	<b>Afklaring</b>
Kældertrappe	Tagedløb forlænges ved kældertrappe	Udføres snarest
Kældertrapper	Montering af værn ved kældernedgange	Udføres snarest
Cykelskure	Tagrender og nedløb på skure	Udføres snarest
Hele gården	Fugegrus på fliser	Udføres snarest
Kældertrappe	Fugning ved kældertrappe	Udføres snarest
Store gård	Beskæring af fliser ved 3 dæksler	Udføres snarest
<b>Sted/Fag</b>	<b>Ekstraarbejde</b>	<b>Afklaring</b>
Portrum	Hasp på port udbedres	Udføres snarest
Portrum	Hul i belægning	Udføres snarest
Ved espalier	Afmontering af blomsterkasseholdere	Udføres snarest
Store gård	Forlængelse af 2 nedløb + hov	Udføres snarest
Espalier	3 stålkapper på træsjøler	Udføres snarest
Portrum	Fjernelse af affald i portrum	Udføres snarest
Sandkasse	Net til afdækning af sandkasse	Pris indhentes (KJ)
Espalier	Fenderbræt ved containere. Egebræt ca. 36x150mm	Udføres snarest
<b>Sted/Fag</b>	<b>Udsatte arbejder</b>	<b>Afklaring</b>
Store gård	Maling i gård	Omfang afklares
Store gård	Beplantning	Er under udførelse
Store gård	Oprensning af kloak + TV-inspektion	
Store gård	Opsætning af rosenburer og espalier	
<b>Sted/Fag</b>	<b>Note</b>	
	3 tørrestativer opstilles resten sættes i vaskekælderen.	

For E. Troelsgård A/S

Jeppe Steen Andersen